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TIDSMESSIG/KRONOLOGISK GJENNOMGANG AV OSLO KOMMUNES ROLLE I
FORBINDELSE MED ETABLERING AV GEITMYRA MATKULTURSENTERS
«BES@KSDRIVHUS» I GEITMYRA KOMMUNALE SKOLEHAGE:

1. Andreas Viestad/Geitmyra Matkultursenter for barn mottar en gave fra
Sparebankstiftelsen pa 3,5 mill. til et «<besgksdrivhus»

) og sgker i 2016 Bymiljgetaten om

a fa etablere besgksdrivhuset (2 innendgrs klasserom) i Geitmyra kommunale

skolehage

ra-skolehage

(htt s://sparebankstiftelsen.no/tildelinger/besoksdrivhus-i-geitm:

2. Bymiljgetaten svarer Matkultursenteret i brev av 20.5.2016 fglgende:
«Bymiljgetaten setter stor pris pa initiativ fra brukere av parker og friomrader
som kan vaere med a videreutvikle bade anleggene og bruken av disse. Det er
imidlertid slik at etaten ikke uten videre kan takke ja til ulike tiltak uten at det har
vert en prosess i forkant. Dette gjelder permanente tiltak spesielt. Et
besgksdrivhus er et permanent tiltak som vil legge fgringer for bruken av

Geitmyra skolehage. ++a» http://www.vern-geitmyra.no/dok/Bymiljgetaten%20til%20Matkultursenteret%2020.5.16.pdf

3. Bymiljgetaten varsler i brev (27.5.2016) til Byraddsavdelingen for miljg og
samferdsel om behovet for en ny mulighetsstudie eller en forenklet


https://sparebankstiftelsen.no/tildelinger/besoksdrivhus-i-geitmyra-skolehage/
http://www.vern-geitmyra.no/dok/Bymiljøetaten%20til%20Matkultursenteret%2020.5.16.pdf

konseptvalgutredning for Geitmyra skolehage. I brevet fremgar det at:
«Bymiljgetaten ser ikke at vi kan takke ja til oppsetting av et besgksdrivhus i
Geitmyra skolehage uten videre og har gitt Geitmyra skolehage (Geitmyra
matkultursenter - min rettelse) tilbakemelding om dette. Det vil blant annet veere
betenkelig i forhold til at andre aktgrer ikke far samme muligheter og at det ikke
foreligger noen god utviklingsplan for omradet.» nup://www.vern-

geitmyra.no/dok/Bymiljgetaten%20til%20byradsavd.miljg.pdf

Byradsavdeling for miljg og samferdsel bestiller 15.6.2016 «Mulighetsstudie-
Geitmyra skolehage» fra Bymiljgetaten, der bl.a. fglgende fremgar: «Bymiljgetaten
anmodes derfor om & involvere de aktuelle aktgrene pa omradet i
utredningsarbeidet, og da spesielt Utdanningsetaten som innehar en vesentlig
rolle. I tillegg har Geitmyra matkultursenter sgkt og fatt midler til et
besgksdrivhus av Sparebankstiftelsen. Matkultursenteret gnsker a plassere
besgksdrivhuset i Geitmyra skolehage og drive aktiviteter knyttet til dette. En
faglig vurdering av denne forespgrselen bgr ogsd innga i utredningen. (...)
Finansiering og drift av matkultursenteret sikres gjennom midler fra bl.a. private

og offentlige aktgrers kjgp av undervisningstjenester.» netp://www.vern-
geitmyra.no/dok/Byradets%20bestilling%20mulighetsstudie%20Geitmyra%?20skolehage.pdf

Nar kommunen ikke uten videre kan gi tillatelse til etablering av besgksdrivhuset,
velger Viestad a gi kommunen drivhuset i gave. Pa den bakgrunn skriver
davaerende skolebyrdad Tone Tellevik Dahl fglgende i brev til Vern-geitmyra-
aksjonen (3.7.2017): «<Som du ogsa vil se av brevet er Oslo kommune positive til a
ta i mot en gave fra Stiftelsen Geitmyra matkultursenter i form av et
besgksdrivhus. Men, det er en helt sentral forutsetning for at kommunen eventuelt
tar imot gaven, at det ikke ligger fgringer pa hvem som skal drifte innholdet i
besgksdrivhuset. Dvs. at kommunen velger selv om den vil gjgre det selv eller om

den gnsker a involvere eksterne driftere i frivillig eller privat regi.» nup://www.vern-
geitmyra.no/dok/brsvar/Hoveddokument.pdf

26.4.2018 gjennomfgres et mgte mellom Bymiljgetaten (BYM), Utdanningsetaten
(UDE) og Geitmyra matkultursenter (GM) om mulig gavemottak. | mgtereferatets
pkt.3: Konseptkonkurranse fremgar fglgende: «GM foreslar at det utlyses en
konseptkonkurranse for bruken av drivhuset etter en modell de kjenner fra
Kulturetaten. GM har gode erfaringer med denne modellen i forbindelse med
avtalen som er inngatt med Oslo kommune om lokalene de i dag disponerer pa
Geitmyra gard. GM mener konkurransen skal ha et presist formal med fokus pa
aktiviteter for barn og unge, i trad med formalet bak tildelingen av midler fra
Sparebankstiftelsen. Konseptet kan ogsa romme bruk av bygget for andre aktgrer.
BYM mener dette kan vere en lgsning. BYM gjgr oppmerksom pa at avtaler som
skal gjelde lenger enn 5 ar ma behandles av bystyret.»


http://www.vern-geitmyra.no/dok/Bymiljøetaten%20til%20byrådsavd.miljø.pdf
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Det viser seg at Viestad/Matkultursenteret ikke hadde anledning til a gi bort
besgksdrivhuset i gave til kommunen uten a bryte gavekriteriene fra
Sparebankstiftelsen. Dette fikk skolehageleder Tore Faller skriftlig bekreftelse fra
gavesjef Sissel Karlsen om allerede dret fgr - i en epost datert 28.6.2017, der hun
skriver:
«Begrunnelsen for var tildeling til besgksdrivhuset er a fa en god leeringsarena
for matkultur og ikke minst matglede for barn og unge. Vi legger oss ikke opp i
hvor det plasseres fysisk sa lenge det er Geitmyra matkultursenter som har
eierskapet til prosjektet.»
[ en epost til Bymiljgetaten 29.5.2018 - etter at etaten i lengre tid har jobbet med et
avtaleforslag om gavemottak - skriver daglig leder Eivind Lgvdal
v/Matkultursenteret at Sparebankstiftelsen har endret gavekriteriene (noe som
virker usannsynlig pa bakgrunn av eposten til skolehagelederen aret fgr):

«Som nevnt i gar hadde jeg fredag et mgte med Sparebankstiftelsen DNB ved
gavesijef Sissel Karlsen. Jeg la frem avtaleforslaget fra kommunen, som tok
utgangspunkt i at Geitmyra setter opp og kommunen overtar og leier ut
drivhuset. [ motsetning til signalene vi har fatt tidligere i prosessen sier
Sparebankstiftelsen na nei til dette. For dem er det et grunnleggende prinsipp at
gavemottakeren (Geitmyra matkultursenter) er den som far ha drivhuset og
sgrge for at det fylles med aktivitet. I sin tur betyr det at en overdragelse til
kommunen ikke vil bli godtatt av styret i Sparebankstiftelsen. (...) Kan vi
realisere dette pa en annen mate, for eksempel ved at Geitmyra matkultursenter
blir stdende som eier av drivhuset, men leier tomta av Oslo kommune?»

Bymiljgetaten skriver deretter i brev (5.6.2018) til Byradsavdelingen for miljg
fglgende:

«(...) For Sparebankstiftelsen er det et grunnleggende prinsipp at gavemottakeren
(Geitmyra matkultursenter) er den som far og eier drivhuset og sgrger for at det
fylles med aktivitet. Det er ikke lenger aktuelt at Oslo kommune mottar et drivhus
i gave. Geitmyra matkultursenter gnsker fortsatt en lgsning der deres drivhus
plasseres pa Geitmyra. Deres forslag til Igsning innebzerer at matkultursenteret
eier drivhuset og leier grunn pa samme plassering som drivhuset som skulle gis i
gave til kommunen var foreslatt. Denne type drivhus er en permanent
konstruksjon. Da konstruksjonen er permanent vil avtalen kunne medfgre at
Geitmyra matkultursenter far disponere bygget og tomta til evig tid med bakgrunn
i bestemmelser knyttet til tomtefeste. Pa kort sikt vil en slik lgsning ikke gi noen
rett til Oslo kommune til 8 bruke/ styre bruken av det nye drivhuset pa Geitmyra.
Lgsningen vil heller ikke sikre at andre aktgrer enn Geitmyra matkultursenter kan
drive aktiviteter i drivhuset. I denne sammenhengen er det viktig @ understreke at
Geitmyra matkultursenter kun er en av mange aktgrer som driver aktiviteter pa
Geitmyra. En slik avtale om tomtefeste, anser Bymiljgetaten heller ikke & vaere i
trad med de forutsetningene som har ligget til grunn for Bymiljgetatens arbeid
med prosjektet, og spesielt de signaler som er gitt til interessegruppen Vern
Geitmyra i brev av 03.07.2017 fra Byradsavdeling for oppvekst og kunnskap.



10.

Bymiljgetaten anbefaler at Oslo kommune i egen regi bygger et nytt drivhus/
besgksdrivhus pa Geitmyra skolehage. Etter ferdigstillelse kan det utlyses en
konseptkonkurranse for bruken av drivhuset som Geitmyra matkultursenter kan
sgke p3, pa lik linje med andre aktgrer. En slik Igsning vil sikre Oslo kommune
mulighet til & styre bruken av drivhuset, sikre kvalitet i giennomfgringen av
prosjektet, likebehandling av interessentgrupper og begrense konfliktnivaet
Geitmyra matkultursenters lgsning vil medfgre. Parallelt kan Bymiljgetaten
undersgke egnede tomter til Geitmyra matkultursenters eget drivhus, der
konfliktnivaet er lavere. Dette er ogsa i trad med forutsetninger fra
Sparebankstiftelsen som ikke er opptatt av hvor drivhuset til Geitmyra
matkultursenter skal lokaliseres.» neps//www.vern-

geitmyra.no/dok/fra Bymiljgetaten til Byraddsavdeling for miljg besgksdrivhus 180605.pdf

5.7.2018 oversender Bymiljgetaten fgrste versjon av «Helhetlig plan for videre
utvikling av Geitmyra skolehage 2018» til Byradsavdeling for miljg - med
henv1sn1ng t11 bestillingen av 06.06.2017.

Bymllmetaten forutsetter at Geitmyra skolehage skal drives i kommunal regi og
foreslar at kommunen selv oppfgrer et nytt produksjonsdrivhus. Drivhuset i
Matkultursenterets regi er ikke inkludert i anbefalingene.

29.10.2018: Mgte mellom Byradsavdeling for miljg og samferdsel (MOS),
Matkultursenteret, Sparebankstiftelsen, Byrddsavdeling for oppvekst og kunnskap
og Bymiljgetaten. I forslaget til mgtereferat skriver MOS:

«Sparebankstiftelsen orienterte om sitt forhold til Geitmyra matkultursenter,
og hvordan de har veert med & stgttet oppbyggingen fra starten. Stiftelsen stiller
krav om at det er Geitmyra som skal drive aktivitetene i drivhuset, de har
erfaring med at matkultursenteret far til det de bestemmer seg for, og er usikre
pa om det er andre aktgrer som har forutsetningene for a gjgre det samme med
like hgyt kvalitetsniva. For Sparebankstiftelsen er det ikke noe i veien for at
Oslo kommune far drivhuset som gave videreformidlet av Matkultursenteret, sa
lenge det er Geitmyra som far drive aktivitetstilbudet. Det er ikke noen
absolutte krav fra Sparebankstiftelsen knyttet til varighet pa en slik
driftsavtale, 2-3 ar ble omtalt som akseptabelt. Bymiljgetaten forklarte at avtale
om a drive aktivitetstilbudet i drivhuset ma lyses ut i en anbudskonkurranse.
Geitmyra matkultursenter selv har ikke innvendinger mot at aktivitetstilbudet
lyses ut pa anbud, det viktigeste for matkultursenteret er at saken lgses og at
tilbudet blir realisert. Dersom matkultursenteret ikke far drifte tilbudet vil
imidlertid ikke midlene til gaven bli utlgst fra Sparebankstiftelsen.»

[ kommentarene til det samme mgtereferatet gjgr Eivind Lgvdal,
Matkultursenterets daglige leder, fglgende tilfgyelser - i rgd skrift:


http://www.vern-geitmyra.no/dok/fra_Bymiljøetaten_til_Byrådsavdeling_for_miljø_besøksdrivhus_180605.pdf
http://www.vern-geitmyra.no/dok/fra_Bymiljøetaten_til_Byrådsavdeling_for_miljø_besøksdrivhus_180605.pdf
http://www.vern-geitmyra.no/dok/12_2195726Oversendelse%20av%20helhetlig%20plan%20for%20videre%20utvikling%20av%20Geitmyra.pdf

11.

12.

13.

14.

«Det har hele tiden veert et premiss fra Geitmyra Matkultursenter,
Sparebankstiftelsen og Oslo kommune at prosjektet, et drivhus, kan realiseres i
Geitmyra skolehager. Prosjektet ble lansert av Geitmyra, Sparebankstiftelsen og
Oslo kommune ved Byradsleder Raymond Johansen i mai 2016.» (saksnr.
201601002-83)

Epost 6.11.2018 fra Byradslederens kontor til Bymiljgetaten og

Kommuneadvokaten med varsel om mgte «for a drgfte mulighetsrommet i

avtaleutkast om mottak av drivhusgave fra Sparebankstiftelsen til Geitmyra

matkultursenter». Svar bes sendt Byradsavdeling for miljg og samferdsel.

Byradsavdelingen fglger opp med en formell mgteinnkalling der de skriver:
«Forelgpig vurdering er at mottak av gaven, dvs. drivhuset, med krav om at
drivhuset skal driftes av Matkultursenteret, vil kunne stride mot anskaffelses-
og statsstgtteregelverket slik prosessen sa langt har veert lagt opp. Fordi urbant
landbruk og bedring av skolehagetilbudet er et av satsingsomradene i
byradsplattformen, er det gnskelig at 8 komme frem til en lgsning som
innebzerer at besgksdrivhuset blir satt opp og fylt med aktivitet. (...)
Byradsavdelingen har derfor behov for a drgfte hvilket juridisk mulighetsrom
som finnes for & kunne fa til baide mottak av gaven og hensiktsmessig drift av
drivhuset for en kortere eller lengre periode. Vi ber om tilbakemelding pa om
kommuneadvokaten og Bymiljgetaten Kkan stille til et diskusjonsmgte pa
Radhuset mandag 12.11.2018 kl. 12.00.»

Brevav 06.12.2018 fra Kommuneadvokaten i Oslo til Byradsavdeling for miljg
og samferdsel med tittel «Overordnet vurdering av handlingsalternativer -
drivhus pa Geitmyra skolehage»; saksnummer 201601002-151. Brevet er
unntatt offentlighet og det har ikke veere mulig verken for Vern Geitmyra-
aksjonen, pressen eller politikere i Bystyret a fa tilgang til det.

Byradsavdeling for miljg og samferdsel innkaller Matkultursenteret til mgte
12.04.2019. Det «finnes ikke» noe mgtereferat fra dette mgtet, men
Matkultursenteret v/Viestad og daglig leder Eivind Lgvdal har lagt ut et FB-
oppslag der de klager over at kommunen na har skrinlagt drivhus-prosjektet etter
tre ars kommunal uthaling, og at de selv i mgtet har levert tre nye forslag til
hvordan kommunen skal kunne realisere prosjektet. I FB-trdden nedenfor uttaler
MDG-politiker Schreiner Evans at byradsavdelingen jobber med a lgse en juridisk

floke, og at man vil kunne se en fremgang i saken i lgpet av et par uker.
https://m.facebook.com/186410871391233/posts/2385334251498873/

[ brevav 17.4.2019 fra Byrddsavdeling for miljg til Bymiljgetaten med tittel
«Bestilling — konseptkonkurranse pa Geitmyra friomrdde» skriver

Byradsavdelingen:


https://m.facebook.com/186410871391233/posts/2385334251498873/

15.

«Vi viser til etatens forelgpige utkast til utredningen «Helhetlig plan for
Geitmyra skolehage» hvor etaten foreslar noen kortsiktige grep for a gke
aktiviteten i Geitmyra skolehager. I pavente av at utredningen ferdigstilles og
langsiktige kommunale investeringer i skolehagen vedtas og gjennomfgres, er
det gnske om a prgve ut hvordan samarbeidet med frivilligheten og
sosiale/grgnne entreprengrer innenfor urbant landbruk kan utvikles videre. Pa
denne bakgrunn ber vi Bymiljgetaten om a invitere nye aktgrer inn i Geitmyra
skolehagers arealer gjennom en konseptkonkurranse. Malet er & bidra til
kommunens ambisjon om a revitalisere Geitmyra, herunder skape engasjement
og aktivitet pa omradet, bidra til gkt bruk og veere en inspirasjonsarena for
urbant landbruk. Konkurransen bgr etterspgrre en sosial profil og veere rettet
mot barn og unge spesielt. Videre ber vi om at fglgende punkter vektlegges i
utlysningen:

- Det bgr drives urbant landbruk og / eller matlaging og det er gnskelig med
heldrsdrift.

- Det kan drives aktivitet som supplerer den etablerte bruken av omradet; f.
eks; enklere servering, kurs, og allmenne publikumsarrangementer.

- Konseptet bgr vise til samarbeidsformer med hensikt 4 tilrettelegge for
aktiviteter som for eksempel undervisning og formidling, aktiviteter for
ulike grupper som barnehager, aktivitetsskoler, sommerskole, sykehjem og
tilsvarende, kurs i formidling av urbant landbruk, arbeidstrening og
rehabilitering og lignende».

Mens Byradsavdelingen begrunner konseptkonkurransen med satsingen pa
urbant landbruk, er imidlertid kriteriene for konkurransen i trad med aktiviteter
som Matkultursenteret driver i Tdsenveien 2, og i sveert liten grad i trdd med
kommunens egne kriterier for urbant landbruk - fastsatt 30.11.2018 i dokumentet
Revidert forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk, Oslo kommune. Her
defineres urbant landbruk slik: «§ 2. Definisjoner: Urbant landbruk er biologisk
produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av
planter, husdyrhold, akvakultur og birgkt.»

[ avslagsbrev til Matkultursenteret og Sparebankstiftelsen av 24.4.2019 skriver
Byradsavdelingen fglgende:

«Byrddsavdeling for miljg og samferdsel viser til henvendelser fra Geitmyra
Matkultursenter med tilbud om a sette opp og drifte et drivhus pa kommunens
areal i Geitmyra skolehager og mgte om saken 12.04.2019. Innledningsvis vil
vi beklage at prosessen rundt tilbudet om a sette opp drivhuset har dratt ut i
tid. Vi er enige i at det er uheldig at det ikke har kommet en avklaring fgr na.
Kommunen kan ikke gi tillatelse til at Geitmyra Matkultursenter setter opp et
drivhus og drifter det pa kommunens areal i Geitmyra skolehager, selv om bygg
og oppfering finansieres av Sparebankstiftelsen. Begrunnelsen er at kravet om
at Geitmyra Matkultursenter skal drifte drivhuset nar det er satt opp, selv for
en avgrenset tidsperiode, er vurdert a innebzaere brudd pa regelverkene om



statsstgtte og om offentlige anskaffelser. Oslo kommune har en ambisjon om a
revitalisere Geitmyra til 4 bli en inspirasjonsarena for urbant landbruk og
gnsker a skape engasjement, aktivitet og gke bruken av omradet, spesielt for
barn og unge. Derfor satt byradet av midler i budsjettet for 2018 til dette
innenfor satsningen pa urbant landbruk. I pavente av eventuelle stgrre
kommunale investeringer i skolehagen, er det ogsa et gnske om a prgve ut
hvordan samarbeid med frivilligheten og sosiale/grgnne entreprengrer
innenfor urbant landbruk kan utvikles videre. Bymiljgetaten er bedt om a fglge
opp dette, og vi anbefaler derfor at dere fglger med pa etatens initiativ knyttet
til omradet.»

16. Konseptkonkurransen ble deretter utlyst i slutten av mai 2019 og kan leses
her: nep://www.vern-geitmyra.no/dok-2019 /konseptkonkurranse/Konkurransegrunnlag.pdi S@Knadsfristen settes til
1.8.19, men utvides deretter til 2.9.19, samtidig som det rgde lgkkehuset pa
hjgrnet ved inngangspartiet til skolehagen trekkes fra konkurransen fordi
leieboeren som bor i huset angivelig ikke gnsket a flytte. Vern Geitmyra-aksjonen
gjorde kommunen oppmerksom pa at kriteriene i sa stor grad var rettet inn mot
Matkultursenterets aktiviteter at det ikke ville komme flere sgkere til
konkurransen. Det presiseres i

Det fremgar av konkurransekriteriene pkt.5 at «Ytelsen(e) skal utfgres gjennom hele
aret fra hgst 2019 til hgst 2024. Omradene har en kontraktsperiode pa 5 ar. Oppstart for
aktiviteter er gnsket sa tidlig som mulig.»

I perioden mellom konkurranseutlysningen og kontraktsinngaelsen skjer det
imidlertid to interessante ting:

Bymiljgetaten ber i brev datert 15.10.2019 til egen juridisk avdeling om en vurdering
av leieforholdets karakter opp mot tomtefestelovens regler. Her skriver de fglgende: «1
var sak skal det settes opp et bygg som er av varig karakter. Det skal stgpes plate og

grunnmur, legges varmekabler, legges inn vann fra neerliggende bygg, etableres anlegg
for hdndtering av spillvann mm. Selv om rettighetshaver er innstilt p4 4 fjerne bygget og

tilbakefgre omradet til opprinnelig stand nar avtalen utlgper, trekker bygningens varige

karakter klart i retning av at dette i realiteten er et festeforhold.» (min understrekning).

Bymiljgetaten henvendte seg deretter i brevav 18.10.2019 (ref.19/12263-22) til
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og ba om vurdering av tomtefesteforhold. Det
fremgar av brevet at drivhuset er midlertidig, at bygget skal besta av drivhuselementer
som med relativt lite arbeid kan settes opp og tas ned, og at det ikke skal etableres
toalett. EBY konkluderte pa den bakgrunn, i brevav 22.10.2019 (ref.19/34447), med at
det - grunnet formalet og midlertidigheten - ikke er snakk om en festeavtale, men heller

er «gode grunner for a betrakte kontraktsforholdet som et leieforhold» og en alminnelig
leieavtale som BYM har myndighet til a signere pa. For gvrig anbefales BYM a kontakte
Kommuneadvokaten for ytterligere vurderinger.


http://www.vern-geitmyra.no/dok-2019/konseptkonkurranse/Konkurransegrunnlag.pdf
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Det foreld som forventet kun én sgknad til konseptkonkurransen - fra Geitmyra
matkultursenter (Bymiljgetaten sier at det forela 2 sgknader, men at den andre
kom etter fristen. Den grgnne spiren har skriftlig bekreftet at de kun har sendt en
skriftlig kommentar til konkurransen - ikke en sgknad). Anskaffelsesprotokollen
er datert 08.01.2020, og innebzerer at besgksdrivhuset etableres pa en relativt
enkel mate. Selve bygningen er et byggesett som vil kunne demonteres. Drivhuset
vurderes, med plassering og justeringer som er foreslatt, a veere et tiltak som er
reversibelt, og med tilfredsstillende stedstilpasning. Bymiljgetaten inngar deretter
16.01.2020 en 5-ars kontrakt med Matkultursenteret.

Etter dette skjer det (sa vidt vi kan registrere) ikke noe i kommunal regi fgr
Matkultursenterets sgknad om rammetillatelse for besgksdrivhuset og tilhgrende
toalettbygmng registreres hos Plan- og bygningsetaten (PBE) 4.8.2021, halvannet ar

Byantlkvaren frarader tlltaket

«Byantikvaren frardder etablering av en midlertidig paviljong pa hjgrnet
Griffenfeldts gate - Kierschows gate, da det svekker den grgnne skolehagens
verneverdi. Vi frardder nedbygging av arealer der det tidligere ikke har veert
bebyggelse eller andre faste strukturer.»

PBE innvilger rammetillatelse 22.10.2021 og skriver:

«Vi gir midlertidig dispensasjon i 5 ar fra og med 01.11.2021 fra:
Reguleringsplan S-2255 formal friomrade, Tiltaket skal vaere ryddet og fjernet
innen 01.11.2026.»

Byantikvarens frardding tas ikke til folge, og rammetillatelsen blir begrunnet slik:

«Hensynet bak reguleringsplanens bestemmelse om friomrade er blant annet at
omradet skal vaere grgnt, apent og tilgjengelig for allmenheten. Tiltaket
medfgrer en nedbygging av grgntarealet og hensynet bak bestemmelsen er
derfor i utgangspunktet d anse som tilsidesatt. Omsgkt drivhus vil likevel ha
en offentlig profil som bade undervisningssenter for skoleklasser,
samtidig som det ogsa vil veere apent for allmenheten. Drivhuset vil etter
var vurdering bidra positivt til omradets eksisterende program og aktiviteter,
og bidra til a tiltrekke seg flere personer til Geitmyra. Bygningen har dessuten
fokus pa grgnne verdier. Da tiltaket i tillegg kun er tidsbegrenset, konkluderer
vi folgelig med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen
vesentlig til side.»

Rammetillatelsen paklages til PBE 12.11.2021 av Vern Geitmyra- aksjonen
v/FEND advokatfirma, og klage sendes deretter til Statsforvalteren 27.1.2022.
Statsforvalterens svar om at klagen ikke har fgrt frem foreld 24.03.2022. Vedtaket


https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=all&caseno=202112578&Dateparam=03/16/2022&sti

20.

21.

er ifglge Statsforvalteren endelig og kan ikke paklages videre, jf. forvaltningsloven

§ 28 tredje 1edd. https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022039861&fileid=10133956

11.8.2022 sgker Matkultursenteret om endret rammetillatelse grunnet
endringer i bygningens utseende og utforming. I sgknaden gjgres det rede for at
«Sgknad om arbeidstilsynets samtykke sendes direkte til Arbeidstilsynet om kort t
id». PBE innvilger sgknad om ny rammetillatelse 19.8.2022, og gir deretter
igangsettingstillatelse 8.9.2022 uten at samtykke fra Arbeidstilsynet verken
foreligger eller er omsgkt av Matkultursenteret. Igangsettingstillatelsen blir
trukket tilbake etter klage fra Vern Geitmyra- aksjonen v/FEND advokatfirma til
Statsforvalteren. Ny igangsettingstillatelse ble gitt 5.5.2023 - etter at
Matkultursenteret fgrst 16.11.2022 sendte sgknad om samtykke til
Arbeidstilsynet. Denne ble innvilget 23.02.2023 etter at Matkultursenteret ma
inngi nye opplysninger i flere omganger og ender opp med a betegne
besgksdrivhuset som en gapahuk / et leskur, der beskrivelsen av aktivitetene som
skal forega er sveert annerledes enn i sgknaden til PBE om rammetillatelse og i
tilbudet til Bymiljgetaten etter konseptkonkurransen.

1.11.2022 foreligger det en sgknad fra Renate Fuglseth, daglig leder for Geitmyra
Matkultursenter, om utvidet konsesjonsperiode for tomta i skolehagen:

«Fra: Renate Fuglseth <renate@geitmyra.no>

Sendt: tirsdag 1. november 2022 10:46

Til: Postmottak Bymiljgetaten

Emne: 64-BYM-19 Konsesjonskontrakt Geitmyra: Spknad om
utvidelse av konsesjonsperioden pa tomta i skolehagen
Kategorier: Elise

Hei,

Pa vegne av stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn sgker jeg med dette
om at konsesjonsperioden for drivhuset p4 tomta i skolehagen starter & lppe
nar besgksdrivhus star ferdig oppfert og klart til bruk. Estimert tidspunkt for
dette er april 2023.

Vi har i perioden fra konsesjonskontrakten ble inngatt bade vaert gjennom en
pandemi som har gjort fremdrift utfordrende, samt forsinkelser pga
saksbehandlingstid og saksbehandling av klager.

Vi haper pa positivt svar fra Bymiljgetaten, og gleder oss utrolig mye til 4
skape grgnne opplevelser, lzring og meteplasser for sma og store mat- og
dyrkeinteresserte.

Med vennlig hilsen

Renate Fuglseth

Avdelingsleder

Geitmyra matkultursenter for barn
Tasenveien 2

0462 Oslo


https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022039861&fileid=10133956

Svaret fra Bymiljgetaten, undertegnet etatsdirektgr Gerd Robsahm Kjgrven og
fungerende divisjonssdirektgr Frederik Martinussen, foreld 23.12.2022 og lgd slik:

«Etaten har vurdert sgknaden og konkluderer med at en slik utvidelse av
avtaleperioden eri strid med regelverket. Avtalen ble inngatt etter en offentlig
anbudskonkurranse i trad med lov om offentlige anskaffelser og
tjenestekonsesjonsforskriften, og inneholder ingen bestemmelser om forlengelse.
Avtaleperioden lgper i henhold til kontrakten fra januar 2020 til januar 2025.

Ved avtaleslutt er det som gjelder i henhold til kontrakten at «...Tomten skal
tilbakefgres til sin opprinnelige stand/avtalt tilstand etter avtaleslutt, hvis ikke
Konsesjonsgiver gnsker at tilstanden skal opprettholdes. Dersom konsesjonsgiver
gnsker at tilstanden skal opprettholdes ma vilkarene knyttet til dette avklares
nzermere mellom konsesjonshaver og konsesjonsgiver. ...» Det er per na ikke avklart
om kommunen gnsker & overta et evt. bygg som star pa tomten ved avtaleslutt, men
Bymiljgetaten jobber med a avklare dette» (saksnr. 22/45051 - 9).

Matkultursenterets begrunnelse i sgknaden for tiden det har tatt 8 oppfare
«besgksdrivhuset» fremstar som lite troverdig, og blir omtalt av Vern Geitmyra-
aksjonen i forbindelse med Byradsavdelingen for miljg sine spgrsmal om
fremdriften i byggeprosessen - se neste punkt.

22 24‘.5.202 3, etter et medieoppslag (httns: paper.opoint.com/?id site=11293&id article=567272&code=372 ),
sendte Byradsavdeling for miljg og samferdsel fglgende hastespgrsmal til
Bymiljgetaten:

- Hvorfor har det tatt sa lang tid & starte byggingen av drivhuset nar leiekontrakten
ble signerti 20207?

- Hvorfor ble ikke drivhus pa Geitmyra behandlet som reguleringssak slik at bade
bydel St. Hanshaugen og Sagene kunne ha fattet vedtak?

[ svaret fra Bymiljgetaten samme dag fremgar fglgende:
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https://paper.opoint.com/?id_site=11293&id_article=567272&code=372

Emne: SV: Hastespersmal om bygging av drivhus i Geitmyra skolehage

Kopi: Per Vidar Nilsen <per.vidar.nilsen@bym.oslo. kommune.no>, Irene Kahelelani Tanke
<irene.tanke@byr.oslo.kommune.no>, Guro Lehne Lundqvist

<guro.lehne lundqvist@bym.oslo kommune. no>, Marianne Hagen

<marianne kluften@bym.oslo kommune no=

Til: Solveig Heyvik Eitungjerde <solveig.eitungjerde(@byr.oslo. kommune.no>

Sendt: 24.05.2023 13:45:00

Fra: Alise Olga Davidsen <alise.davidsen@bym.oslo kommune .no>

Hei,

Viser til e-post under.

Hvorfor har det tatt sa lang tid 8 starte byggingen av drivhuset nar leiekontrakten ble signert i 2020?
I sin sgknad til Bymiljgetaten om forlengelse av kontraktsperioden i november 2022 har Geitmyra
matkultursenter pekt pa to grunner til at oppstart har blitt forsinket; koronapandemien og forsinkelser
pa grunn av saksbehandlingstid og saksbehandling av klager knyttet til byggesgknadsprosessen.

Hvorfor ble ikke drivhus pa Geitmyra behandlet som reguleringssak slik at bdde bydel St. Hanshaugen
og Sagene kunne ha fattet vedtak?

Drivhuset var tiltenkt oppfgrt som et midlertidig bygg, sé behovet for regulering har ikke veert tilstede.
Plan- og bygningsetaten har ikke fremmet krav om at regulering er ngdvendig for a gjennomfagre tiltaket.

Mvh
Alise Davidsen

23. [ et brev til Byradsleder Sirin Stav 18.6. 2023, kommenterer Vern Geitmyra-
aksjonen Matkultursenterets begrunnelser for forsinkelsene i byggeprosessen
relatert til spgrsmalene som byradsavdelingen stilte:

«1. Hvorfor har det tatt sa lang tid a starte byggingen av drivhuset?

Det fremgdr av Bymiljgetatens svar at Geitmyra matkultursenter har pekt pa to
grunner til at oppstart har blitt forsinket: koronapandemien og forsinkelser pa
grunn av saksbehandlingstid og saksbehandling av klager knyttet til
byggesgknadsprosessen.

Det er korrekt at Vern-Geitmyra- aksjonen og andre har klaget inn vedtak i
byggesaken, men det er ikke pa noe tidspunkt gitt oppsettende
virkning/vedtak om utsatt iverksetting som har forsinket prosessen.
Saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten (PBE) har dessuten veert til dels
rask, og innenfor alle normale saksbehandlingsfrister. Det er derfor ikke riktig
slik Matkultursenteret gir uttrykk for - at forsinkelsene skyldes
«saksbehandlingstid og saksbehandling av klager knyttet til
byggesgknadsprosessen». Sannsynligheten for at korona-epidemien har skapt
forsinkelser i byggesaken er heller ikke til stede. Matkultursenterets
undervisningstilbud ble avlyst under pandemien, og det ma derfor antas at
senterledelsen hadde bedre tid til & planlegge byggesaken. Arkitektbransjen
var kun rammet av pandemien i den forstand at det ble feerre oppdrag, og
mange oppdrag stoppet opp grunnet stopp i byggeprosesser. (...)

I brevet til byraden skisseres ogsa de viktigste stegene i byggesaksbehandlingen:
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24,

25.

- 16.januar 2020: Konsesjonsavtalen mellom Bymiljgetaten og Matkultursenteret
ble undertegnet

- 4.august 2021: Matkultursenterets sgknad til Plan- og bygningsetaten (PBE) om
rammetillatelse og midlertidig dispensasjon fra reguleringsformalet foreligger

- 22.oktober 2021: PBE innvilger rammetillatelse og midlertidig dispensasjon fra
reguleringsformalet

- 5.juli 2022: Matkultursenteret sgker PBE om igangsettingstillatelse uten at det
er omsgkt eller innvilget samtykke fra Arbeidstilsynet. Endring av byggets omriss
medfgrer imidlertid at det ma sgkes om endret rammetillatelse.

- 11.august 2022: Matkultursenterets sgknad om endret rammetillatelse
foreligger

- 19.august 2022: PBE innvilger endret rammetillatelse uten at Byantikvaren far
anledning til 4 uttale seg.

- 8.september 2022: PBE gir igangsettingstillatelse uten at Matkultursenteret
verken har omsgkt eller fatt samtykke fra Arbeidstilsynet.
Igangsettingstillatelsen trekkes tilbake etter klage til Statsforvalteren.

- 18.november 2022: Matkultursenterets sgknad til Arbeidstilsynet om samtykke
foreligger. Det har pa dette tidspunktet gatt neer 3 ar fra konsesjonsavtalen ble
undertegnet.

- 23.februar 2023: Arbeidstilsynet gir samtykke etter en prosess der
Matkultursenteret ma inngi nye opplysninger i flere omganger. I sgknaden
beskrives besgksdrivhuset som en gapahuk / et leskur, langt unna beskrivelsen i
sgknaden til PBE om rammetillatelse og i tilbudet til Bymiljgetaten etter
konseptkonkurransen.

- 5.mai 2023: PBE gir igangsettingstillatelse uten at det er omsgkt eller foreligger
de ngdvendige tillatelser fra Bymiljgetaten og Plan- og bygningsetaten:
gravetillatelse, plan for riggplass / marksikringsplan, avkjgrselstillatelse,
trefellings-tillatelse og avtale med konsesjonsgiver om a kunne fjerne masser - se

brev fra Bymiljgetaten i byggesaken:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021105748&fileid=9758412

I mai 2023 starter Matkultursenterets byggearbeider i Geitmyra skolehage. Da
entreprengren Kjetil Eriksen AS startet felling av de store lgvtraerne pa tomta, ble
han politianmeldt av Naturvernforbundet Oslo Nord for brudd pa
Naturmangfoldloven, som forbyr felling av treer i hekketiden for fugler. Arbeidene
ble deretter gjenopptatt i andre halvdel av august 2023. Det ble fjernet matjord,
stgpt ringmur og konstruert et reisverk av tre og gjenbruksvinduer med sort glass.
Det ble imidlertid ikke lagt inn vann og avlgp, og heller ikke den frittstaende
toalettbygningen som inngikk i prosjektet ble bygget.

7.5.2024 sgker Matkultursenteret om midlertidig brukstillatelse som de selv foreslar
skal ha en frist til 28.2.2025 - altsad en maned etter at konsesjonskontrakten med
Bymiljgetaten utgdr. Plan- og bygningsetaten gir midlertidig brukstillatelse

29.05.2024, og varsler at «Sgknad om ferdigattest skal omsgkes innen 28.02.2025.»
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26.

27.

28.

Matkultursenteret benytter bygningen i perioden juni-2024 til november-
2025 - altsa 5 maneder av den 5-arige kontraktsperioden de har med
Bymiljgetaten. Bruken av bygningen er dessuten sterkt begrenset pga. manglende
tilknytning til vann og avlgp. De tjenestene Matkultursenteret hadde beskrevet i
sgknaden til konseptkonkurransen, kunne derfor bar i sveert begrenset grad
realiseres.

1.5.2025 er Matkultursenterets sgknad om ferdigattest registrert hos PBE:

Kierschows gate 17, 0462 Oslo, gnr/bnr 220/50
Midlertidig bespksdrivhus i Geitmyra skolehager

F@OLGEBREV TIL SOKNAD FERDIGATTEST

Pa vegne av STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN sokes det om ferdigattest for
besgksdrivhus.

Endringer

Toalettbygning er ikke bygget. Toalettbygning erstattes av flyttbart HCWC. Se revidert plan og
situasjonsplan.

Innvendig og utvendig VVS-anlegg er ikke utfgrt. Det benyttes vann fra kran ute.
Aktivitetene er tilpasset begrensninger som fglge av at vann og avigp ikke er installert.

PRO og UTF innvendig og utvendig VVS-anlegg utgar som ansvarsomrader. Oppdatert
giennomfaringsplan vediagt.

Vilkar.

Det er satt som vilkar at bekreftelse/kvittering pa sluttdokumentasjon er mottatt av Vann -og
avigpsetaten.

Da det ikke er utfgrt arbeider med innvendig eller utvendig VVS-anlegg er dette ikke lenger aktuelt.

Oslo, 30.04.2025

A
.“ A [ "’v \
/1: \Wo<p v
Marius Mowe
92413518

Atelier Oslo

PBEs svar pa sgknaden foreligger pr. 21.5.2025 ikke pa saksinnsyn.

Vern Geitmyra-aksjonen har i 3 brev til Bymiljgetaten (19.6.2024, 8.10.2024 og
26.4.2025) bedt om svar pa hva som vil skje med Matkultursenterets
«besgksdrivhus» nar konsesjonsperioden utlgper i januar 2025. Det har vi ikke fatt
noe svar pa, og i etatens svar datert 5.5.2025, undertegnet av seksjonssjef Fredrik
Von Krogh Monclair og avdelingsarkitekt [ Guro Lehne Lundqvist, opplyses
folgende:
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«Spgrsmalene knyttet til en eventuell viderefgring av besgksdrivhuset er
forelagt Byradsavdeling for miljg og samferdsel. Bymiljgetaten vil fglge opp
saken nar etaten har mottatt nye styringssignaler.»

29. Imidlertid fortsetter Matkultursenteret & ha aktiviteter i «<besgksdrivhuset» -
tilsynelatende uten verken brukstillatelse, godkjent ferdigattest eller noen avtale
med kommunen. Det fremgar av Matkultursenterets eget nyhetsbrev:

Vi hdper du har lyst og anledning til & bli med p& sesongapning og
programslipp i Geitmyra Besoksdrivhus tirsdag 29.april kl.14-16.

Vil vil vise frem og fortelle om vare gratis aktiviteter for barn, ungdom og
barnefamilier.

Det blir guidet nytteveksttur pa omradet v /Kristine Flunes fra Norges Sopp

og Nyttevekstforening
Tuesday, April 29, 2025

14:00 - 16:00 Enkel servering: Brenneslesuppe, hiemmelagde knekkebred, ville vekster

pesto
Geitmyra beseksdrivhus

Norway (map) Bade Etter Skoletid og Dugnad og Suppe gjennomfores, sa man kan stikke
innom og se pa aktivitetene om man onsker det.

OBS! Krever pamelding - folg denne lenken.

I tillegg fremgar det at Matkultursenteret skal ha arrangementer i besgksdrivhuset
hver tirsdag fremover mellom kl. 13 og 18: https://www.geitmyra.no/kalender-

oslo/2025/4 /29 /dugnad-og-suppe-hver-tirsdag

30. HVA NA, 0SLO KOMMUNE?

- Er «besgksdrivhuset» midlertidig eller permanent? Og skal en privat aktgr fortsatt og
etter avsluttet konsesjons-periode kunne drive sin virksomhet i den kommunale
skolehagen som er regulert til friomrade? - og ogsa ta betalt for tjenestene?

- Skal Oslo kommune fortsette & betale dobbelt for den samme tjenesten? - fgrst for at
Geitmyra skolehage skal veere apen og gratis for alle skoler som gnsker det? - og sa for
de tjenestene Matkultursenteret tilbyr i skolehagen og som de selger til
Utdanningsetaten pa kommersielle vilkar?

Sist oppdatert 21.5.2025
Vern-Geitmyra- aksjonen

Signe Kalsnes
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